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Cilem této diplomové prace je objasnéni
stavajiciho zpUsobu planovani a provadéni
vylukové Cinnosti.
posouzeni konkrétnich vyluk se prace snazi

Na zakladé sledovani a

upozornit na rezervy v organizaci planovani a
provadéni vyluk.

Prace v jednotlivych ¢astech pojednava o:

pravnim ramci zel. dopravy

pFedpise SZDC D7/2 Org. vyluk. &innosti
vztahu provozovatel drahy — dopravce
vyhodnoceni nakladové bilance dotCenych
subjektd na konkrétnich vylukach

statistice vyluk za 2013 na vybrané trati

Rozdéleni vyluk

Vyluky muzeme délit dle nékolika hledisek.
Prace se zabyva pouze planovanou vylukou,
ktera je provadéna dle predem vypracovaného
vylukoveého rozkazu.

vyluky

Analyza vyluk zeleznicnich trati

ANALYSIS OF THE TRACK POSSESSIONS
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Vyluky se organizuji dle pfedpisu SZDC D7/2
Organizovani vylukové ¢innosti nasledovné:

» Zadatel o vyluku
- nejéastgji org. slozka SZDC (OR nebo
Stavebni sprava)
» objednatel vyluky
- dotCené Oblastni feditelstvi
» schvalovatel
- Generalni feditelstvi (odbor planovani
a koordinace vyluk)
» rocni a strednédobé planovani vyluk
» konani vylukovych porad
- U&astni se zastupci OR a GR SZDC,
zhotovitelé, dopravci
» tvorba vykukovych pland (ro€ni, mésicni,
tydenni)
> vylukovy rozkaz
- pro organizovani a provozovani drahy
po dobu konani vyluky

SZDC jakoZto provozovatel Zelezniéni dopravni
cesty ve vlastnictvi statu vybira od dopravcu
poplatek za pouZziti dopravni cesty.

planované neplanované ) o ) .. )
| Naklady souvisejici s vylukocou €innosti:
[ I I
dle ¢asu dle mista dle zatizeni - mZdy zaméstnancu
- naklady na material
- platby za sluzby a subdodavky
— denni — tratova — vyluka koleje .
- provoz mechanizace
- ostatni (zafizeni stavenisté apod.)
—  nocni —  stanicni —  Vvyluka TV - zajisténi nahradni dopravy
- poplatek za pouziti dopravni cesty
— nepfetrzita —  st. zhlavi — vyluka ZZ a SZ (delél ObJ izdne trasy)
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Zavéry diplomové prace:

Nocni vyluka se nabizi jako logicka
alternativa pfi provadéni udrzbovych
praci, chceme-li minimalizovat dopady
na provoz.

Z pfehledu vyluka na vybrané trati je
patrné, ze provadéni udrzbovych praci
v no¢nich hodinach neni pfilis ¢asté.
Sprava Zzelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
vyznamne nepocituje zodpovédnost za
dopady vylukové Cinnosti na dopravce.

V aktualizovaném pfedpisu SZDC D7/2
Organizovani vylukové cinnosti zmizelo
vyslovné preferovani nocCnich dob pro
udrzbove prace jakozto prostifedek ke
snizeni dopadud na provozovani dopravy.

Soucasna pravni Uprava je
komplikovana, nejednoznacna a
neodpovida souCasnym pozadavkum
Zeleznice.




